

**ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
планово-предупредительного ремонта лифтов на 2016 г.**

ООО "Урал ЮИТ Сервис"

(наименование предприятия)

Период дат выполнения плановых работ по месяцам

Адрес объекта	Количество оборудования	Период дат выполнения плановых работ по месяцам											
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
г. Екатеринбург, ул. Дружининская, д. 5А	4	11-14	1-4	1-4	4-7	4-6	6-9	4-7	1-4	5-8	3-6	1-4	5-8
г. Екатеринбург, ул. Дружининская, д. 5Б	4	11-14	1-4	1-4	4-7	4-6	6-9	4-7	1-4	5-8	3-6	1-4	5-8
г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 42А	6	18-21	8-11	7-10	11-14	10-13	13-16	11-14	8-11	12-15	10-13	14-17	12-15
г. Екатеринбург, ул. Ильича, д. 42Б	3	11-14	1-4	1-4	4-7	4-6	6-9	4-7	1-4	5-8	3-6	1-4	5-8
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 118	3	18-21	8-11	7-10	11-14	10-13	13-16	11-14	8-11	12-15	10-13	14-17	12-15
г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 118А	3	18-21	8-11	7-10	11-14	10-13	13-16	11-14	8-11	12-15	10-13	14-17	12-15
г. Верхняя Пышма, ул. Машинostroителей, д. 3	2	18-21	15-18	14-17	18-21	16-21	20-23	18-21	15-18	19-22	17-20	20-24	19-22
г. Верхняя Пышма, ул. Машинostroителей, д. 5	1	18-21	15-18	14-17	18-21	16-21	20-23	18-21	15-18	19-22	17-20	20-24	19-22
г. Верхняя Пышма, ул. Машинostroителей, д. 9	1	18-21	15-18	14-17	18-21	16-21	20-23	18-21	15-18	19-22	17-20	20-24	19-22
г. Верхняя Пышма, ул. Машинostroителей, д. 11	2	18-21	15-18	14-17	18-21	16-21	20-23	18-21	15-18	19-22	17-20	20-24	19-22
г. Верхняя Пышма, ул. Машинostroителей, д. 11А	2	28-31	20-24	20-24	24-27	22-25	26-29	24-27	28-31	25-28	23-26	27-30	25-28
г. Верхняя Пышма, ул. Машинostroителей, д. 13	2	28-31	20-24	20-24	24-27	22-25	22-25	24-27	28-31	25-28	23-26	27-30	25-28
г. Верхняя Пышма, ул. Машинostroителей, д. 15	2	28-31	20-24	20-24	24-27	22-25	22-25	24-27	28-31	25-28	23-26	27-30	25-28
г. Верхняя Пышма, ул. Гороховая, д. 6	1	28-31	20-24	20-24	24-27	22-25	22-25	24-27	28-31	25-28	23-26	27-30	25-28

Инженер по сервису _____

(подпись)